

Teknikföretagen

Projektuppstart

- Projektuppstart och detaljplanering
- User stories

Konceptutveckling

- Workshop 1
- Bearbeta målgrupp, behov, sidkarta..
- Workshop 2

Sprint 1

- Wireframes Del 1
- Genomgång 1

Sprint 2

- Wireframes Del 2
- Genomgång 2
- Iterering

Sprint 3

- Design Del 1
- Genomgång 3
- Design Del 2
- Julledigt
- Design Del 2 fortsättning
- Genomgång 4

Sprint 4

- Iterering och slutleverans

Utveckling

Sprint 3 - "Markup"

- Tech uppstart
- Frontend/markup x2p

Sprint 4 (rimligen Avg-guiden)

- TBD Person 1
- TBD Person 2

Sprint 5

- TBD Person 1
- TBD Person 2
- TBD Person 3 (Bli medlem)

Sprint 6

- TBD Person 1
- TBD Person 2

Korrigeringar efter test

- TBD Person 1
- TBD Person 2

Övergripande aktiviteter

- Projektledning
- Testning
- Dokumentation
- Användarsupport/utbildning

Teknikföretagen aktiviteter

- Arbete innehåll
- Testning

Mätning & Release

- GTM/GA uppsättning
- Release (beror på innehållsarbete)

